

2019-05-21 rev 2019-06-28
Projektorganisation revidering
jakprovsregler

Önskemål om projektorganisation – förtydligande och bemanning

Av fastlagd projektplan framgår principerna för projektorganisationen

- Ledningsgrupp; SÄKs styrelse
- Styrgrupp; ett begränsat antal ledamöter från jaktprov resp. avelskommittén.
- Projektgrupp; Varje lokal- resp. rasklubb och rasavelsgrupp deltar med en/två ledamöter vardera
- Projektledare; utses av SÄK.
- Löpande rapportering/förankring i ordförandekonferens.
- Principiella beslut tas av årsstämman
- SKK har insyn i arbetet under hela tiden

Ledningsgruppen fattar de övergripande besluten dvs principiella inriktnings- respektive policyfrågor i projektet. Det är ledningsgruppen som ansvarar för det resultat som redovisas till ordförandegrupp respektive ras-/lokalklubbar och SÄKs årsstämma.

Styrgruppen arbetar närmast projektledaren och förväntas också bidra med konkret arbete under projektets gång (utöver styrgrupp också arbetsgrupp revidering jaktprovsregler tillsammans med projektledaren).

Styrgruppen är projektledarens "bollplank" och tar fram sammanställning av svaren från lokalklubbarna, gör analyser utifrån inkomna synpunkter samt "problematiserar" ställningstaganden som sedan utgör underlag för diskussion/förankring i projektgrupp.

Styrgruppen fattar beslut om hur den löpande dialogen med projektgruppen ska genomföras dvs detaljplanering av projektarbetets genomförande.

Styrgruppen tar också fram underlag för de principiella beslut som ledningsgruppen ska fatta beslut om.

Projektgruppen ansvarar för dialogen/löpande förankring med lokal/rasklubbar. Mycket av arbetet förutsätts ske hemmavid i form av att förankra frågor i den egna lokalstyrelsen/styrelsen.

Projektgruppens ledamöter kommer att få sammanställningar/underlag för att redovisa tillbaka skriftliga svar på hur respektive klubb ser på översända frågor. Inför fysiska möten i projektgruppen ska gruppen ha underlag/principiella frågeställningar i god tid före träffar så att ledamöterna har haft tid för att förankra dialog/mandat inom sin klubb.

Projektgruppens medlemmar har också ett ansvar för att ta hem och informera om resultaten från projektgruppens formella möten.

Projektledaren har ansvar för att driva projektet enligt tidplan inkl detaljplanering av projektets arbetsprocess.

Projektledaren tar ett särskilt ansvar för jaktprovsregler löshund inkl. jämförelse nordiska regler. Sammanställning/distribution av inkomna svar. Övergripande analys/problematisering.

Framtagande jämförelse och förberedande material NÄU-träffar.

Bemanning styrgrupp

Av ovanstående framgår att styrgruppen även bör fungera som arbetsgrupp. Gruppen bör inte bli för stor. Det är fyra regelsystem som ska revideras och styrgruppens representanter bör därför ha tillräcklig kompetens inom samtliga fyra regelsystem.

Jan-Anders Thorud	särskilt ansvar lehdundsprov samt avelsvärdering
Jörgen Myrén	särskilt ansvar jaktprov löshund och älgspårprov (tillsammans med projektledare)
Mats Hannevad	särskilt ansvar vildsvinsprov förankring vildsvinsgrupp
Mikael Wallén	särskilt ansvar utbildning, behjälplig i kvalitetssäkring av sammanställning av inkomna svar/dialog klubbar (lämpligt då relativt nära avstånd till projektledaren vilket möjliggör fysiska arbetsträffar).
Hans Lantz	särskilt ansvar avelsvärdering inkl dialog rasavelsgrupp

Adjungerade vid behov

Mona Sundqvist	Ansvarig info om projektet på hemsida och FB.
Matts-Olof Mattsson	Beställare utveckling/anpassning Hitta älghund resp Provdata. Ordförande i arbetsgrupp dataanpassning. Adjungering till styrgrupp för att få information om önskade regelförändringar och därmed info för att effektivt kunna driva projektet utveckling datasystem.
Per Svensk	Framtagande underlag analys avelsvärdering inkl analys omfattning av utvecklingsbehov m a a utveckling regelsystem.
Christian Nordin	Utveckling/anpassning Provdata.

Västjämtland enligt ovan
Bert Olof Åkerström

Övergripande projektplan

Steg	Tid	Aktivitet	Lokaklubb/ rasklubb	Projekt- grupp	SÄK
1	Maj –aug 2019	Medlemsdialog om förändringsbehov Värdering/prioritering av förslag	X		
		Dialog NÄU inkl kontaktpersoner			X
2	Sept 2019	Sammanställning svar från klubbar Redovisning i ordförandekonferens			X
3	Okt – dec 2019	Värdering/prioritering av inkomna förslag inkl avstämning nordiska regler. Hur få bra underlag för avelsvärdering		X	X
4	Jan – febr 2020	Information till medlemmar om förslag till prioriterad förändringslista	X		
5	Jan – mars 2020	Dialog NÄU om skillnader i regelsystem inkl dialog möjligheter likvärdiga regler			X
6	April 2020	Beslut om prioriteringslista förändringar ”Sverigebas inkl jämf skillnader Norge			ordfkonf X
7	Maj-aug 2020	Fördjupad dialog NÄU om förändrings- önskemål inom resp land. Analys om möjligheter till enhetliga regler. Ställningstagande till anpassning		X	X ordfkonf
8	Sept – dec 2020	Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse/anpassning mht utveckling Finland/Norge Slutlig analys avelsperspektiv dvs regler ska gå databearbeta för avelsvärdering Övergripande analys förändringsbehov Provdata/Hitta Älghund		X	X
9	Jan – febr 2021	Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler	X		
10	Jan –febr 2021	Framtagande av mer komplett regelbok		X	X
11	Jan – mars 2021	Dialog inom NÄU om läget gemensamma provregler			X
12	April 2021	Beslut nya jaktprovsregler ordfk./årsst.			X
13	Maj – juni 2021	Slutlig sammanställning jaktprovsregler för överlämning till SKK			X
14	Juli – dec 2021	Beslut om nya regler inom SKK			SKK
15	Juli –dec 2021	Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning Provdata/Hitta Älghund			X
16	Jan – april 2022	Tryckning av regelbok Slutlig utformning utbildningsmaterial			X
17	April 2022	Distribution av regelbok och utbildningsmaterial			X

Mer utförlig projektplan

- Steg 1 Maj – 2019, Inventering augusti av synpunkter, förslag på förändringar
- Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.
- Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.
- Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.
- Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.
- Steg 2 September 2019, Sammanställning av inkomna förslag
- SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
- Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.
- Steg 3 Oktober – december 2019, Värdering/prioritering av inkomna förslag
- Projektledning gör inledningsvis övergripande analys resp tar fram principiella frågeställningar som behandlas i projektgruppen.
- Projektgruppen träffas för dialog och inriktning till prioritering av inkomna förslag. Resultatet blir en lista som visar förslag till revideringar som ska genomföras respektive revideringar som inte ska genomföras.
- Förslagen värderas utifrån bedömt värde ur perspektivet avelsvärdering respektive önskvärd jaktstandard.
- I detta skede görs även en övergripande jämförelse med gällande regelsystem i Finland/Norge inklusive den information som finns om kommande förändringar i de båda länderna.
- Steg 4 Januari – februari 2020, Lokal information om förslag till värdering/prioritering
- Lokalklubbarna informerar sina medlemmar om projektgruppens förslag till prioriterad förändringslista regelsystem.
- Informationen lämnas gärna via lokala möten i förväg och knyts samman vid respektive klubbs årsmöte.
- Steg 5 Januari – mars 2020, Dialog inom NÄU om skillnader mellan ländernas regelsystem och möjligheter till likvärdiga regler. Förhoppningsvis info från Finland/Norge om deras tankar om revidering i resp lands regelsystem.

- Steg 6 April 2020, Beslut prioriteringslista förändringar
- Ordförandekonferens och årsmöte fattar beslut om prioriteringslista "Sverigebas".
- Steg 7 Maj – augusti 2020, Fördjupad dialog inom NÄU om förändringsönskemål inom resp. land och jämförelse mellan länderna.
- Arbetet i detta skede fokuserar på analys av möjligheten till enhetliga regler, dvs om förändringsbehov i Sverige stämmer med utveckling inom NÄU.
- I detta skede sker analys/avstämning i projektgruppen respektive ordförandegrupp. Frågan gäller då om det finns starka skäl för att anpassa "Sverigebasen" med hänsyn till nordiska regler.
- Steg 8 September – december 2020, Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse nordiska regler
- I detta skede konkretiseras ett utkast till reviderade jaktprovsregler. Redovisning sker av de svenska reglerna jämfört med utveckling Finland/Norge.
- I arbetet sker slutlig analys av utvärdering i ett avelsperspektiv inkl. övergripande analys förändringsbehov Provdatab/Hitta Älghund.
- Analyserna får utvisa hur nära vi kan komma till enhetliga nordiska jaktprovsregler.
- Lägesrapport till ordförandekonferens och sedan arbete i projektgrupp för att utarbeta slutligt förslag.
- Redovisning sker av slutligt förslag till förändringar inklusive förslag till justering av "sverigebasen" där en sådan utveckling bedöms ge ett bättre underlag för avelsvärdering. I detta läge redovisas inte en fullständig regelbok men tillräckligt detaljerat för att kunna vara underlag för slutligt ställningstagande.
- Steg 9 Januari – februari 2021, Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler
- Lokalklubbarna redovisar förslag till nya jaktprovsregler till sina medlemmar vid respektive årsmöte (kan även vara informationsmöten i förväg där styrelsen redovisar genomfört arbete och analyser)
- Steg 10 Januari – februari 2021, Framtagande av mer komplett regelbok.
- SÄKs projektorganisation tar fram regelbok som förberedelse under tiden information lämnas i klubbarna.
- Steg 11 Januari – mars 2021, Dialog inom NÄU om läget gemensamma regler
- Avstämning inom NÄU om läget i respektive land.

- Steg 12 April 2021, Beslut om nya jaktprovsregler
Ordförandekonferens och Årsstämma fattar beslut om nya jaktprovsregler.
- Steg 13 Maj – juni 2021, Slutlig sammanställning förslaget till nya jaktprovsregler.
SÄKs projektorganisation sammanställer slutligt förslag inkl korrekturläsning av regelbok att överlämnas till SKK.
- Steg 14 Juli – dec 2021, Beslut om nya regler SKK
SKK slutbehandlar förslag till reviderade jaktprovsregler.
- Steg 15 Juli – dec 2021, Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning av Hitta Älghund/Provdata
Redovisning av utkast utbildningsmaterial resp läge förändring Hitta Älghund/Provdata sker vid ordförandekonferens
- Steg 16 Januari – april 2022, Tryckning av regelbok
Slutlig kolläsning, kontroll layout och tryckning av regelbok.
Slutlig utveckling av utbildningsmaterial.
- Steg 17 april 2022, Distribution av regelbok och utbildningsmaterial
Utskick av regelhäften och tillgängliggörande av utbildningsmaterial.